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Országos Meteorológiai Szolgálat 
2019. évi módosított közbeszerzési terve  
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1)  
Központi tároló  

bővítés 
8.661.417.-Ft 

Központi tá-

roló bővítése 
III. 2019.09. 2019. IV. 12. 

Uniós  

eljárásrend 

Kbt. 81.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

költségve-

tés 

Árube-

szerzés 
2 hónap nem 

2)  
Központi tároló 

bővítés (KEHOP) 
18.110.236.-Ft  

Központi tá-

roló bővítése 
II. 2019.05. 2019. III. 09. 

Uniós  

eljárásrend 

Kbt. 81.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

uniós 
Árube-

szerzés 
2 hónap nem 

3)  

Szünetmentes  

tápegységek  

beszerzése 

(KEHOP) 

21.200.000.-Ft 

Szünetmentes 

tápegységek 

beszerzése 

I. 2019.01.17. 2019. II. 05. 
Uniós  

eljárásrend 

Kbt. 105. § 

(2) bekezdés 

b) pont sze-

rinti közbe-

szerzési el-

járáshoz 

(verseny  

újra nyitás) 

uniós 
Árube-

szerzés 
60 nap nem 

4)  

Szerver- 

konszolidáció 

(KEHOP) 

15.748.031.-Ft 

Szerver és  

bővítő keret 

beszerzése 

II. 2019.05. 2019. III. 09. 
Uniós  

eljárásrend 

Kbt. 81.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

uniós 
Árube-

szerzés 
2 hónap nem 

5)  

Az „INTERREG 

V-A RO-HU Prog-

ram, ROHU 102 

SILVER Projekt 

keretében beszer-

zendő – Meteoroló-

giai mérőrendszer 

eszközök  

beszerzése” 

4 részben 

170.000.000.-Ft 

Meteorológiai 

mérőrendszer 

eszközök  

beszerzése 

I. 2019.01.28. 2019. III. 07. 
Uniós  

eljárásrend 

Kbt. 81.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

uniós 
Árube-

szerzés 
3 hónap nem 

6)  

Az országos jégkár-

megelőző rendszer 

meteorológiai ki-

szolgálásához szük-

séges időjárási ra-

dar beszerzése 

 

Meteorológiai 

mérőrendszer 

eszközök be-

szerzése 

II. 2019.05.15. 2020 II. 04. 
Uniós  

eljárásrend 

Kbt. 81.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

hazai 
Árube-

szerzés 
8 hónap nem 
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7)  

Az országos jégkár-

megelőző rendszer 

meteorológiai ki-

szolgálásához szük-

séges időjárási ra-

dartorony felújítása 

 
Radartorony 

felújítása 
II. 2019.06.15. 2020 I. 03. 

Nemzeti  

eljárásrend 

Kbt. 115.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

hazai 

Vállalko-

zási  

szerződés 

6 hónap nem 

8)  

HPC szerver és 

adattároló  

beszerzése 

(GINOP) 

166.608.000.-Ft  

HPC szerver 

és adattároló 

beszerzése 

I. 2019.01.24. 2019. III. 08. 
Uniós  

eljárásrend 

Kbt. 81.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

uniós 
Árube-

szerzés 
2 hónap nem 

9)  

Hűtési rendszer  

beszerzése 

(KEHOP) 

27.600.000.-Ft  

Hűtési  

rendszer  

beszerzése 

II. 2019.06. 2019. IV. 2019.10. 
Uniós  

eljárásrend 

Kbt. 81.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

uniós 
Árube-

szerzés 
2 hónap nem 

10)  

OMSZ meglévő 

MW41 rádió- 

szondázó bővítése 

 

2 db auto-

szondázó  

beszerzése 

IV. 2019.10. 2020. II. 2020.06. 
Uniós  

eljárásrend 

Kbt. 81.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

hazai 
Árube-

szerzés 
6 hónap nem 

11)  

Gázelemző (TGM 

analizátor)  

beszerzése 

 
Gázelemző 

beszerzése 
III. 2019.09. 2019. IV. 2019.12. 

Nemzeti  

eljárásrend 

Kbt. 113.§ 

szerinti nyílt 

eljárás 

hazai 
Árube-

szerzés 
3 hónap nem 

 

 

Kelt: Budapest, 2019. augusztus 28. 
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